



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA  
AGROINDUSTRIAL POMAoca JEC - SFT**

C.M. 0578674



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: IES. AGROINDUSTRIAL POMAoca.**

| FASES                         | ACTIVIDADES   | PLAZOS  | RESPONSABLES                                   |
|-------------------------------|---|---|--|
| FASE DE CONVOCATORIA          | 1.- Verificar y comunicar a las IIEE la existencia de plazas a considerar en el proceso de contratación.  | 30 y 31 de diciembre de 2024.                                   | UGEL Moho                                      |
|                               | 2.- Elaborar, aprobar y difundir el cronograma del proceso de contratación de la UGEL e IIEE.   | 31 de diciembre de 2024 al 07 de enero de 2025.                 | UGEL Moho/IIEE                                 |
|                               | 3.- Conformar el comité de contratación en la IE.   | 02 de enero de 2025.  | Director de la IE                              |
|                               | - Aprobar mediante resolución directoral la conformación del comité de contratación de la IE y remitir a la UGEL Moho.  | 03 de enero de 2025.  |  |
|                               | 4.- Publicar plazas a considerar en el proceso de contratación.   | 30 de diciembre de 2024 al 08 de enero de 2025.                 | UGEL Moho/IIEE                                 |
|                               | - En los portales electrónicos, pizarras, carteles u otros medios disponibles.<br>- En el aplicativo para registro y difusión de las ofertas laborales del sector público - <b>SERVIR</b> . |   | UGEL Moho                                      |
|                               | 5.- Presentación de expedientes en la IE.   | <b>06 y 07 de enero de 2025.<br/>Hora de 8:00AM. A 1:30 PM.</b> | Postulantes                                    |
| FASE DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 6.- Evaluación de expedientes   | 08 de enero de 2025.  | Comité de contratación de la IE                |
|                               | - Entrevista personal (grupo profesional)   | No aplica.  |  |
|                               | 7.- Publicación preliminar de cuadro de méritos.  | 08 de enero de 2025.  | postulantes                                    |
|                               | 8.- Presentación de reclamos por escrito en la IE.  | 09 de enero de 2025.<br><b>Hora de 8:00AM. A 1:30 PM.</b>       |  |
|                               | 9.- Absolución de reclamos en la IE.  | 10 de enero de 2025.<br><b>Hora de 8:00AM. A 11:00 AM.</b>      | Comité de contratación de la IE                |
|                               | 10.- Publicación final de cuadro de méritos   | 10 de enero de 2025.  |  |
|                               | 11.- Adjudicación de plazas<br>- En el caso de que el postulante ganador no suscriba el acta de adjudicación o desista del proceso se procederá a convocar al accesitario.                  | 13 de enero de 2025.  |  |
|                               | 12.- Remisión del informe final del proceso de contratación a la UGEL Moho.   | 14 de enero de 2025.  | Director de la UGEL Moho y postulante ganador. |
|                               | 13.- Emisión de resolución y suscripción de contrato.<br>- En el caso el postulante ganador no suscriba el contrato, se procederá a contratar al accesitario.                               | 20 de enero de 2025.  |  |
|                               | 14.- Notificación de la resolución.   | 20 de enero de 2025.  |  |

Quellahuyo Pomaoca, 02 de enero del 2025.



Prof. Juan Víctor Alarcón Chipana  
**DIRECTOR**